

DODATEK Č. 1

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 18. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL

Název: **LT-BAU, s.r.o.**

Sídlo: Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 28703995

DIČ: CZ28703995

Zapsaný v OR: u KS v Ústí nad Labem, sp. zn. C 27661

Bankovní spojení: ČSOB a.s., 264530558/0300

Zastoupený: Tomášem Chromým, jednatelem

E-mail: XXXXXXXXXXXX

Telefon: XXX XXX XXX

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 18. 5. 2022 na stavbu „**Oprava schodů a veřejného osvětlení od ulice Havlíčkova k parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem Labem**“ uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění tato Smlouva následovně.

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat.

a. Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:

Předmět plnění se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č.1.

b. Mění se článek 5.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude navýšena o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi dle tohoto Dodatku č. 1, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 1 zvyšuje o 100.210,- Kč bez DPH tj. 121.254,10 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. 5.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **1.571.792,90 Kč.**

Hodnota DPH činí: **330.076,51 Kč.**

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **1.901.869,41 Kč.**

2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 367/2022 ze dne 7.9.2022.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnové listy 1

Za Objednatele:

V Roudnici nad Labem, dne 30.09.2022

.....

Ing. František Padělek,
starosta Města Roudnice nad Labem

Za Zhotovitele:

V Praze, dne 26.09.2022

.....

Tomáš Chromý
jednatel společnosti LT-BAU, s.r.o.

Oprava schodů a veřejného osvětlení od ulice Havlíčkova k parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem

Změnové listy

Poznámky

Změnový list číslo

Změnový list popis

Částka bez DPH

Částka s DPH

SoD

1 471 582,90 Kč

1 780 615,31 Kč

Dodatek č. 1

ZL č. 1

Vícepráce a méněpráce

100 210,00 Kč

121 254,10 Kč

Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 1)

100 210,00 Kč

121 254,10 Kč

Dodatek č. 2

Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 2)

0,00 Kč

0,00 Kč

SOUHRN VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ZA ZAKÁZKU

100 210,00 Kč

121 254,10 Kč

SOUHRN ZA ZAKÁZKU

1 571 792,90 Kč

1 901 869,41 Kč

STAVBA : **Oprava schodů a veřejného osvětlení od ulice Havlíčkova k
parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem**

SOD:
ZL1 Vícepráce a méněpráce

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334		Zhotovitel : LT-BAU s.r.o. Varšavská 694/38 400 03 Ústí nad Labem IČ: 28703995			
Popis změny : Změna vyvolána:		Nepředvídatelnou událostí			
<p>Při realizaci díla 1) jsme dostali informaci od p. Novotného ze společnosti ČEZ Distribuce, že budou horní vedení ukládat do země, jelikož naše osvětlení je na jejich podpůrných bodech, tak jsme zadali projekt pro výstavbu nového VO. Změna vyvstala oproti PD v uložení chrániček, zemního pásu a výkopových prací pro veřejné osvětlení. 2) byla zjištěna jedna vpusť, která je v nevyhovujícím stavu, tato vpusť bude vyměněna za novou vč. osazení sběrného koše 3) stav opěrné zdi byl v nevyhovujícím až havarijním stavu, tato zeď bude oklepána a očištěna a znovu nahozena. 4) Nebudou se provádět úpravy dopravního značení 5) nebudou provedeny elektromontáže na stávajícím VO</p>					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VCP		kpl	1,00		100 210,00 Kč
C e l k e m bez DPH					100 210,00 Kč
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Navýšení - snížení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.					
Dne:			Dne:		
Zástupce Objednatele:			Zhotovitele :		
Přílohy :					

Změnový list č. 1

Zakázka: **Oprava schodů**

Objednatel: **Město Roudnice nad Labem**
Karlovo náměstí 21
41301 Roudnice nad Labem

IČ: **00264334**
DIČ: **CZ00264334**

Zhotovitel: **LT-BAU s.r.o.**
Varšavská 694/38
40003 Ústí nad Labem-Střekov

IČ: **28703995**
DIČ: **CZ28703995**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Díl 1	Oprava schodů ZL č. 1		100 210,00
Celkem			100 210,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	100 210,00 CZK
Základní DPH	21 %	21 044,10 CZK

Cena celkem s DPH

121 254,10 CZK

v

dne

04.10.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							100 210,00
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,000		
61	K	132201101	Obsypání chráničky s vložením ochranné fólie	m3	20,000		
62	K	132201101	Zásyp výkopu se zhutněním	m3	10,000		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
59	K	327323126	Oprava stávající opěrné zdi vápenocementovou maltou	m2	22,000		
60	K	327323126	Nátěr stávající opěrné zdi	m2	22,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
63	K	912111111	Oklepání a očištění stávající opěrné zdi	m2	22,000		
50	K	912111111	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného	kus	-2,000		
45	K	916781112	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 20 km/h	m	-12,000		
44	K	915331112	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 25 cm	m	-30,000		
46	K	919121122	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	-12,000		
66	K		Uliční vpust' včetně vyrovnávacího prstence a koše na nečistoty	kus	1,000		
998 - Přesun hmot							
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	44,000		
PSV - Práce a dodávky PSV							
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							
40	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	-27,000		
41	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-27,000		
64	K		Dodávka a uložení chráničky DN 160	m	160,000		
65	K		Dodávka a uložení chráničky DN 63	m	160,000		
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							
37	K	748132300	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	-3,000		
38	M	348445600	svítidlo venkovní výbojkové výložníkové 4443250 SHL 50W	kus	-3,000		
39	M	347605800	výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pro 70W E27	kus	-3,000		
64	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku	m	160,000		
65	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	168,000		
Ostatní							
37	K		Geodetické zaměření uložení chrániček	kus	1,000		